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S\tco

(HIRTERYEIES AL SEAVICE UE SON TERRITOIRE

DECISION DU PRESIDENT

DEC_2022_057
Objet : Modification n® 1 du marché sur appel d'offres ouvert avec la Société SULO, pour la
fourniture de matériel de pré-collecte, lot n® 7 « Conteneurs enterrés »

Le Président du SITCOM Cote sud des Landes,
VU les statuts du SITCOM Céte sud des Landes en vigueur

VU le Code Geneéral des Collectivités Territoriales et notamment son article 5211-10 qui stipule que
le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l'organe
délibérant

VU la delibération du Comité syndical du 8 septembre 2020 relative a I'élection de Monsieur Alain
CAUNEGRE en qualité de Président

VU ia délibération du Comité syndical du 8 septembre 2020, qui délégue au président la prise de
toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et
accords-cadres, marchés subséquents aux accords-cadres de travaux, maitrise d'ceuvre, fournitures
et services qui peuvent &tre passés dans le cadre d’'une procédure adaptée, négociés sans mise en
concurrence et leurs modifications ; de toutes procédures formalisées quel que soit laur montant, ainsi
que toute décision, de signer leurs avenants y compris ceux qui enfrainent une augmentation du
montant du contrat initial et sous réserves d’attribution ou d'avis par la Commission d'appel d’offres
lersque le Code de la commande publique 'lmpose :

VU le marché initial n° 20-009 pour la fourniture de matériel de pré-collecte, lot n° 7 « Conteneurs
enterrés » notifié le 13/11/2020 & la Société SULO

VU larticle R. 2194-5 du Code de la commande publique qui prévoit des modifications de marchés
rendues nécessaires par des circonstances imprevisibles

VU l'avis du Conseil d'Etat n® 405540 du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du
prix ou des tarifs des contrats de la commande publlque dans le contexte economlque actuel de
hausse des prix de I'énergie et de certaines matiéres premiéres

CONSIDERANT que le contexte économique et géopolitigue impacte financigrement le colt des
matieres premiéres et les colts de fabrication des produits objet du marché du SITCOM

CONSIDERANT que les conséquences qui en résultent ne pouvaient pas raisonnablement étre
prévues par les parties lors de |a signature du marché :

CONSIDERANT que les augmentations des prix des fournitures objets du marché exposéésr par
I'entreprise titulaire ont dépassé les limites ayant pu étre envisagées par les parties initislement

CONSIDERANT queles modifications du présent marché sont directement imputables aux
circonstances imprevisibles sus-visées

CONSIDERANT que le SITCOM a besoin d'éire équipé de ces conteneurs pour exercer
convenablement sa missicn de collecte des déchets
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CONSIDERANT que les modifications consenties par les parties sont strictement nécessaires pour
répondre aux conséquences financieres résultant du contexte imprévisible au moment de la passation
du marché

CONSIDERANT que cette modification est limitée a I'achat de 10 conieneurs et dans sa durée a c¢e
qui est rendu nécessaire par les circonstances imprévues pour assurer la continuité du service public
de collecle et |la satisfaction des besoins du SITCOM

CONSIDERANT que le SITCOM a décidé de ne pas prolonger I'exécution du présent marche ef
envisage de relancer une nouvelle consultation pour l'achat de conteneurs en adaptant les
caractéristiqgues de sa commande aux exigences économiques et d’approvisionnements actuelles

CONSIDERANT que cette situation est notamment rencontree avec la Société SULO, fournisseur de
conteneurs de matériel de pré-collecte de déchets (conteneurs enterrés, semi-enterrés)

CONSIDERANT la proposition de modification (avenant) n® 1 de la Société SULO, concernant le lot
n°7 « Conteneurs enterrés » du marché en objet :

€HT
Montant du marché 1192 500
Montant maximal modification n® 1 . 9528750
Pourcentage maodification n® 1 ;495 %

VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres du 16/06/2022
VU les crédits inscrits au budget du Syndicat,

DECIDE

DE SIGNER avec |a Société SULQ la modification n°1 du lot n® 7 du marché susvisé, pour un montant
maximum de 96 250 € HT.

PREND ACTE que la présente décision peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Pau dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au représentant de P'Etat dans le
département et de sa publication.

Le Tribunal peut éfre saisi par I'application informatique « Télérecours » accessible par le site Internet
www, telerecours. fr.

A Bénesse-Maremne, le 2 novembre 2022

Le Président,
Alain CAUNEGRE




